

แผนงานระยะ 3 เดือน

โครงการการปรับปรุงระบบการจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ จังหวัดนนทบุรี สุพรรณบุรี และพระนครศรีอยุธยา

กิจกรรม	2557			2558								
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
- เตรียมข้อมูลติดต่อประสานงานผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่	☺											
- ศึกษาวិถีชุมชน ต.ทับน้ำ อ.บางปะหัน		14										
- ประชุมพัฒนาโจทย์วิจัยและการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย		20										
- ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย (concept paper)		24	ถึง 15									
-ประชุมเครือข่ายวิชาการและเครือข่ายบริหารจัดการฯ (คลังสมอง)			16,17									
- นำเสนอ ข้อเสนอโครงการวิจัย (concept paper) และพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ			23									
- ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย (concept paper)			26									
-จัดทำรายงานรอบ 3 เดือน			29									
-วันสุดท้ายของการส่ง ข้อเสนอโครงการวิจัย (full proposal)				9								
- ประชุมเพื่อชี้แจงและรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ และนักวิจัยทำสัญญารับทุน				19								